

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
<i>Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</i>			
1.	<p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none">• утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;• назначение руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;• утверждение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;• утверждение перечня функций центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;• утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;• утверждение штатного расписания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;• разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра;• утверждение Базового перечня показателей результативности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Октябрь 2019
2.	Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с Министерством образования Тверской области и отделом образования Западнодвинского района	Дизайн проект	Ноябрь 2019

3.	Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с Министерством образования Тверской области и отделом образования Западнодвинского района	Проект зонирования	Ноябрь 2019
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; • Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	Свидетельства о повышении квалификации	Март-май, сентябрь-ноябрь 2020
5.	Закупка, доставка и наладка оборудования: <ul style="list-style-type: none"> • подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; • объявление конкурсных закупочных процедур; • косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август-декабрь 2020
6.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие брендбуку	Отчет директора	Май 2020
7.	Разработка и утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Планы учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Июнь-август 2020
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2020
9.	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	Октябрь 2019
10.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно